## **Implémentation Professionnel**

L'intégration sera créée 2 jours avant la 1ère partie mise en œuvre Jour 1 1ère partie mise en œuvre Le décideur démarre. fonctionnalités de base. (3,5 heures) - Revoir la configuration de l'intégration - Paramètres de base - Remplir les données de base - Bons de travail - Emploi de temps - Application (heures, matériel, photo, etc.) 1er moment de contact avec l'utilisateur clé Jour 2 - Vérifiez si toutes les données de base sont complètes - Vérifiez vos propres paramètres de formulaire - Passer en revue les expériences de création et de planification des ordres de travail Jour 3 2ème partie mise en œuvre sol. (3,5 heures) - Planification avancée, planification répétée, utiliser le tableau de planification, SMS / e-mail aux clients - Créez vos propres formulaires - Mise en page : ordre de travail et formulaires propres - Passer par les paramètres avancés - Rapports 2ème moment de contact avec l'utilisateur Jour 4 - Test : à faire par key-user - Créer des ordres de travail, planifier/replanifier, répéter la planification - Traitement des bons de travail terminés - Savoir où et comment les mises en page/propres formulaires sont Jour 5 """ 3ème partie : optimisation. (3,5 heures) - Planification jour/semaine - Enregistrement du temps - Utilisation du matériel 3ème moment de contact avec Jour 6 employé sur le terrain de l'utilisateur clé : - Expériences avec l'application sur le terrain lour 7 — 4ème partie mise en œuvre service sur le terrain. (3 heures) - Planification jour/semaine - Enregistrement du temps 4ème moment de contact avec - Utilisation du matériel - Planifiez et gérez vous-même les bons de employé sur le terrain de l'utilisateur clé : travail - Expériences avec l'application sur le terrain Jour 8 Débriefing de la 5e partie/optimisation supplémentaire. (3,5 heures) **Évaluation entre** - Évaluer si la méthode de travail et les avantages souhaités ont été atteints l'utilisateur clé et Simon Consultant. (1 heure) Suivi (3 heures)

